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1.  SISSEJUHATUS  

  

Käesolev “Riigiteede teehoiukava 2018-2022“ (edaspidi THK) on koostatud Liiklusseaduse §11 alusel ning 

vastavalt 2018. aasta riigieelarve seadusele ja riigi eelarvestrateegiale (edaspidi RES) 2019-2022.    

THK  koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Maanteeameti ettepaneku alusel, arvestades 

muuhulgas 11.mai 2017 ja 15.veebruari 2018 toimunud valitsuskabineti arutelu suuniseid, sh Kellasalu tee 

(teeregistri nr 2951460) 388 m teelõigu ehitamist Lääne-Harju Vallavalitsuse omafinantseeringut arvestades 

ning Tallinn-Narva maantee Aaspere-Haljala ning Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Pärnu-Sauga ja Pärnu-Uulu 

teelõikude neljarealiseks ehitamist ning Are möödasõidu rajamist.   

Vastavalt RES-le 2019–2022 asendatakse Kose-Mäo teelõigu ehituseks kavandatud riigi maksutulu aastatel 

2020-2022 välisvahenditega ning suurendatakse programmi „Kruusateede tolmuvabaks“ aastatel 2019– 
2022 kokku 6 mln € võrra võrreldes eelnevalt kavandatuga.    

Lisaks on THK raames arvestatud Maanteeameti koostööga AS-ga Tallinna Lennujaam, Tallinna linna ja Rae 

vallaga nn Delta ühendustee projekteerimisel proportsionaalselt teelõigu pikkusega, et selgitada välja 

ehitusmaksumus. Teelõigu ehituse etappides osalemine otsustatakse pärast eelprojekti ja tasuvusanalüüsi 
valmimist.  

THK koosneb kirjeldavast osast, finantsplaanist, mis sisaldab teedevõrgu säilitamiseks, arendamiseks ja 

administreerimiseks vajalike tegevuste kulusid aastate lõikes ning üle-euroopalisse transpordivõrgustikku 

(edaspidi TEN-T – Trans-European Transport Network) kuuluvate riigiteede ehitus- ja 
rekonstrueerimisobjektide nimekirjadest.  

Lisas 4 on kajastatud perioodiks 2023–2027 riigiteede rahastamise vajalikku mahtu riigiteede võrgustiku 

seisundi säilitamiseks ja mõõdukaks parandamiseks.   

Teedevõrgu säilitamise rahavajaduse suurus on saadud ASi Teede Tehnokeskus poolt läbi viidud analüüsi 

alusel, kus leiti, et optimaalse teedevõrgu säilitamise (säilitusremont, taastusremont ja rekonstrueerimine) 

rahaline vajadus on 128 miljonit eurot aastas. Seni on teedevõrgu säilitusmeetmete koondmaht jäänud 
1020% alla soovitu, mida on vähesel määral kompenseerinud ehitusmeede.   

Alates aastast 2023 kavandatakse teedevõrgu säilitusmeetmeid optimaalsel tasemel ning vastav rahastus 

kasvab iga-aastaselt Euroopa keskpanga inflatsioonieesmärgi võrra. Senise rahastuse juures on teedevõrgu 

remondivõlga suudetud hoida analüüsis tuvastatud tasemel ehk 840 miljoni euro juures. Planeeritud 

säilitusmeetmete koondmahu juures kavandatakse alates 2023 aastast remondivõla mõningast 

vähenemist.   

Teedevõrgu arendamise indikatiivne rahastamise vajaduse maht kajastab peamiselt liiklusohutuse 
suurendamist, aeg-ruumiliste vahemaade vähendamist ning EL õigusaktidest tulenevaid kohustuste täitmist 

(TEN-T põhivõrgu väljaehitamine aastaks 2030 aastaks).  

Teiste kattega riigiteede rekonstrueerimisobjektide nimekirja kinnitab majandus-ja taristuminister. 

Kruusateede nimekiri, kuhu esitatakse tolmuvabad katted kinnitatakse Maanteeameti peadirektori poolt.  

Nimekirjad vaadatakse üle igal aastal ning tehakse vajadusel korrektiive vastavalt teehoiu rahastamise 

muutusele, muutunud teekatte seisundile ning liiklussagedusele.   

THK redaktsioonid, juhendmaterjalid ning kinnitatud nimekirjad on avalikustatud Maanteeameti kodulehel.   

  

https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
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2.  RIIGITEEDE ÜLDANDMED   

Muutused riigiteede üldandmetes toimuvad seoses uute teelõikude ehitamise, liiklusohtlike 

samatasandiliste ristmike eritasandilisteks ehitamisega. Samuti on toimunud muutused riigiteede 

nimekirjas, kus seoses tee funktsiooni muutusega on kohalik tee võetud riigiteeks või riigitee on antud 
kohalikuks teeks.  

Eesti riigiteede pikkuseks seisuga 1.01.2018 on 16’605 km millele lisandub sõltuvalt ilmastikust kuni 87,6 
km ajutisi jääteid.    

Riigiteedest  on  1’609  km  (9,7%)  põhimaanteed,  2’405  km  (14,4%)  tugimaanteed,   

12’478 km (75,2%) kõrvalmaanteed ning muud riigiteed ja 110 km (0,7%) rambid ja ühendusteed. Kattega 

teede pikkus seisuga 01.01.2018.a oli 11’880 km, s.o 71,5% ja kruusateede pikkus 4725 km e 28,5% 

riigiteede kogupikkusest. Riigiteedel on 1007 silda kogupikkusega 25’033 m.   

Kui aastatel 1998-2007 toimus pidev liiklussageduse kasv, mis ulatus põhi- ja tugimaanteedel keskmiselt 
610%-ni aastas, siis aastatel 2008-2010 liiklussagedus vähenes. Edasi oli see taas mõõdukal tõusuteel 

kasvades 2011-2016  keskmiselt 2,85 % . 2017. aastal kasvas liiklussagedus riigiteedel võrreldes 2016 

aastaga 3,6 %, sealhulgas põhimaanteedel 4,6%, tugimaanteedel 1,8% ja kõrvalmaanteedel 2,5%.  

  

2.1  RIIGITEEDE SEISUNDI MUUTUSED  

Alates 1995. aastast on riigiteedel mõõdetud teekatete tasasust 1 (IRI – International Roughness Index) ja 
inventeeritud teekatetel esinevaid defekte. Alates 1996. aastast on mõõdetud tee konstruktsiooni 

kandevõimet (FWD-Falling Weight Deflectometer ) ja 2001. aastast teekatte roopa sügavust. Uuendusena 

alustati alates 2011. aastast teekatte tekstuuri (makro- ja megatekstuur) mõõtmist koos teekatte tasasuse 

mõõtmisega ja selleks on kasutusel uus täpsem laserseade. Alates 2014 aastast mõõdetakse teekatte roopa 

sügavust samuti uue laserseadmega, mis võimaldab mõõta kogu sõiduraja laiust ala.  

Sõidukite teedel liiklemise mugavust näitab teekatte tasasus. Tasasuse muutumise graafikud näitavad pikas 

perspektiivis paranemist kõigi riigiteede liikide puhul.   

Suurema liiklusega teedel on ebatasased katted ümber ehitatud ja nendel teedel teostatakse juba 

kulumisroobastest tingitud taastusremonti 2 (enamus põhimaanteedel). Väiksema liiklusega teede tasasuse 

parandamisega ei ole veel jõutud piisavalt tegeleda. Kogu kattega riigiteede võrgu keskmine IRI väärtus on 

aastatel 2008-2017 paranenud teekatete ehituseks, remondiks ja hoolduseks ette nähtud rahaliste 

vahendite taseme säilimise ja remondiobjektide otstarbeka planeerimise tulemusena. Põhimaanteede 

keskmise tasasusega võib rahule jääda. Tugi- ja kõrvalmaanteede keskmine tasasuse (IRI) näitaja osas 

toimub paranemine kuid keskmise tasasuse väärtus on kõrvalmaanteedel siiski liialt kõrge.  Teekasutaja 
jaoks tähendab kõrge IRI väärtus suuremat ebatasasust, mistõttu teedel liikudes on sõidumugavus väiksem 

ja kulutused suuremaid. Joonisel 1 on toodud teekatete tasasuse näitajad ning pindamis-, ehitus- ja  

remonditööde mahud aastate lõikes teeliikide järgi.   

                                                           

1 IRI (International Roughness Index) on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse 

standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana 100 m lõigule (ühik - mm/m). Tee on seda tasasem, mida väiksem 

on IRI väärtus.  

2 Kattega teede taastusremont - remondi liik, mille eesmärgiks on kattega teedel katte ehk tee katendi pealmise kihi uuendamine 

kas ülekatte või olemasoleva katte freesimise ja uuesti paigaldamisega. Taastusremondi peamiseks põhjuseks on teekattesse 

tekkinud roopad. Taastusremondi tulemusel paraneb teede sõidetavus. Taastusremonti saab teha juhul kui tee katend ei ole 

defektne ja kandevõime on piisav. Väikest kandevõime puudujääki (kuni 10%) saab kompenseerida ülekattega.  
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Joonis 1 Teekatte tasasuse näitajad teeliikide lõikes  

Transpordi arengukavas 2014-2020 on püstitatud eesmärk, et põhimaanteedel tee seisukorra taset hoida 

ning parandada ohutust ja liiklemise sujuvust. Tugi- ja kõrvalmaanteedel aga vähendada halvas ja väga 
halvas seisukorras olevate teede osakaalu. Joonisel 2 on kujutatud teede seisukorra taseme muutus aastatel 

2008-2017 võrrelduna 2020 aastaks püstitatud eesmärgiga.   

   

  
 Joonis 2 Teede seisukorra taseme muutus ja 2020 aastaks püstitatud eesmärk   

Seisukorra paranemine on toimunud paari viimase aasta jooksul, mis on tingitud säilitusremondi raames 

väikese liiklusega väga ebatasastel teedel koos pindamisega tehtavast profiiliparandusest, mis tõstab 
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tuntavalt hinda, kuid annab ka arvestatavat efekti. Seda töömeetodit kasutatakse teedel, kus 

rekonstrueerimine ei ole tasuv töömeetod.   

  

3.  TEEHOIU RAHASTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED  

Eesti teed jagunevad riigiteedeks, kohalikeks teedeks, era- ning metsateedeks.  

Riigiteede hoidu rahastatakse vastavalt liiklusseaduses sätestatud põhimõttele. Teehoidu rahastatakse riigi 
tuludest, sh välisvahenditest. Välisvahenditest rahastamise maht on määratud vastavalt üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste ühenduste arendamise meetme riigiteedele kavandatud mahu ulatusele ning seda on 

võimalik kasutada jooksvalt kogu perioodi vältel, pluss kaks aastat. Teehoiuvahendite maht ei ole seetõttu  

seotud ainult riigi maksutuludest moodustatud eelarvega vaid eelnevatel aastatel kasutamata  jäänud 

välisvahendid on võimalik realiseerida rahastamisperioodi järgnevatel aastatel.    

Riigiteede teehoiu rahastamise maht ning kohalike teede teehoiu toetuste maht aastate kaupa nähakse ette 

riigi eelarvestrateegias.  

Raha jaotus riigiteede hoiuks ning kohalike teede hoiu toetusteks määratakse igaks eelarveaastaks 

riigieelarves.   

Kohalik tee on kohaliku omavalitsuse territooriumil  olev tee, mis on kantud kohalike teede nimekirja ning 

nende hoid on tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja ehitusseadustikust kohaliku 
omavalitsuse üksuse autonoomne ülesanne, mille esmaseks ja peamiseks rahastamise allikaks on kohaliku 

omavalitsuse üksuse eelarve. Riigi poolt eraldatakse kohalike teede hoiuks täiendavat toetust  

Vastavalt liiklusseaduse Ϡ-s 11 võib teehoiukavaga kinnitatud riigiteede rekonstrueerimis- ja ehitusobjektide 

raames kavandada ka riigile mittekuuluva tee osalist ehitamist või rekonstrueerimist või liiklusohutuse 
tegevuste toetamist kui see on tingitud tee-ehituse ja korrashoiu tehnoloogiast või  toimivast 

liikluskorraldusest.   

Teehoiukava alusel koostatavate ehitus-ja rekonstrueerimisobjektide ning liiklusohtlike kohtade nimekirjas 

olevate objektide projektides seotakse vajadusel projekteeritav liikluskorralduse lahendus osaliselt teise 

teeomaniku maal paikneva teerajatisega ja sellised tegevused rahastatakse riigi teehoiuvahenditest.  

Vajadus muu tee osaliseks ehitamiseks, tulenevalt ehitamise või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu 
terviklikkuse tagamisest avalikes huvides, selgub riigitee ehitusprojekti koostamise raames ning 

liiklusseaduse § 11 lõike 6 kohaselt peab antud lahendus olema ette nähtud ka riigitee ehitusprojektis.   

  

3.1  KOHALIKE TEEDE HOIU RAHASTAMINE  

Kohalike teede hoid on omavalitsuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub otseselt kohaliku omavalitsuse 

prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel.   

Kohalike teede hoidu on võimalik rahastada omavalitsuse eelarve tulubaasist e. maksutuludest, tuludest 

kaupade ja teenuste müügist, muudest tegevustuludest, riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud 

vahenditest sh välisvahendid jms.  

Riigieelarvest toetatakse omavalitsusi teehoiu ülesande täitmisel vastavalt võimalustele ning riigipoolne 

sihtfinantseerimine on kohalike teede hoiu täiendav rahastamine.   

Tulenevalt riigieelarve baasseaduse muudatusest kajastatakse riigieelarve seaduses alates 2015. aastast  

kohalike teede hoiu toetust kahel eelarvereal.  Valemipõhine toetus (maanteede ja tänavate pikkuse alusel 

kokkuleppelise koefitsiendiga 1:5) kajastatakse Vabariigi Valitsuse eelarves toetusfondi real ning 
juhtumipõhine toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarves avalikult kasutatavate 

kohalike teede hoiu real.  Valemi- ja juhtumipõhise toetuse proportsioonid ja mahud otsustakse igal 
eelarveaastal eraldi.  
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Vastavalt  2018. aasta riigieelarve seadusele ja  Riigi eelarvestrateegiale 2019-2022 on  kohalike teede 

hoiuks kavas eraldada valemipõhist toetust igal aastal 29,3 mln eurot.   

2017. aastal eraldati kohalike teede hoiu toetuseks  valemipõhiselt samuti 29,3 miljonit eurot. 
Juhtumipõhist toetust 2017 aastal ette ei nähtud. 2018 aastal eraldatakse kohalikele omavalitsutele 

juhtumipõhist toetust transiitliiklusega ning ettevõtlusega seotud teede toetuseks 9 mln € ning 2019 aastal 

kavandatakse 6 mln € eraldamist.  

Lisaks eelmainitule on EL eelarveperioodil 2014-2020 kohalike omavalitsuste teedele ja tänavatele 

eraldatud 53 mln välisvahendeid. Nimetatud toetust saavad Tallinn, Tartu ja  Narva.  

Toetust saanud projektid on leitavad siit:  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3260/2201/5013/93klisa.pdf#  

  

3.2  ±&[L{±!I9b5L¢9 Y!±!b5!aLb9 W! Y!{¦¢!aLb9  

THK sisaldab EL eelarveperioodi 2014-2020  Ühtekuuluvusfondi vahendeid. Samuti on kavandatud juba 

Ühtekuuluvusfondi tulemusreservi kasutamise võimalus aastatel 2020-2022. Välisvahendite kasutamise 
võimalus tulemusreservist täpsustub lõplikult 2019 aasta jooksul.   

EL perioodil 2014-2020 üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamise meetme maht oli 349,6 mln €, 

millest riigiteedele oli planeeritud 200 mln € ja kohalike omavalitsuste teedel 53€.   

EL perioodi 2014-2020 maanteede valdkonna EL vahendite kasutamist korraldatakse majandus- ja 

taristuministri käskkirja „Maanteede investeeringute kava kinnitamine“ alusel. Teehoiukava muutmisel 

uuendatakse vastavalt ka nimetatud käskkirja nii, et dokumendid ja kavad oleksid omavahel kooskõlas ning 

EL vahendite kasutamise nõuded täidetud.  

Välisvahendite jaotus riigiteede ning kohalike teede investeeringuteks kajastatakse riigieelarve strateegias 

ja igal eelarveaastal riigieelarves.  

Välisvahendid kajastuvad finantsplaanis rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks planeeritud kulude hulgas ning 

on indikatiivsed.  

Ühtekuuluvusfondi toel on võimalik ehitada ja rekonstrueerida ainult TEN-T võrgustikku kuuluvaid teid. 

Selleks otstarbeks on riigiteede rekonstrueerimisobjektide üldisest nimekirjast eraldatud TEN-T võrgustikku 

kuuluvad teed.  TEN-T teede ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide valik toimus Maanteeameti koostatud ja 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heakskiidetud metoodika alusel. Lisades 2 ja 3 esitatud 

nimekirjad sisaldavad TEN-T teede ehitus- ja rekonstrueerimisobjekte, nende teostamise aastaid ning 

maksumusi aastate lõikes kokku.   

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud TEN-T teede ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide nimekirjast on 

võimalik esitada objekte või objektigruppe (projekte) rahastamiseks EL perioodi 2014-2020 üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste ühenduste arendamise meetmest, andes Maanteeametile õiguse esitada projekti 

rahastamistaotlus rakendusüksusele (Tehnilise Järelevalve Amet).  

Maanteeamet valmistab ette projektitaotlused koos vajalike lisadega, milleks on keskkonnamõjude analüüs 

(juhul kui seda nõuab seadus), tasuvusanalüüs ja vajalikud kinnituskirjad. Projektitaotluse vaatab läbi 

rakendusüksus koostöös rakendusasutusega (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), andes 

hinnangu tasuvusanalüüsile, määrates selle analüüsi alusel toetuse määra ning hinnates riigiabi aspekte. 

Nõuetele vastavale projektile teeb rakendusüksus rahastamisotsuse.   

Maanteeprojektidele struktuurivahenditest toetuse eraldamise eelduseks on käesolev teehoiukava. 
Nõutavad kulu-tulu analüüs, keskkonnamõju hinnang (vajadusel ka muud hinnangud), projekti elluviimise 

detailne ajakava ning selle eeldusena vajalikud load ja kooskõlastused esitatakse Tehnilise Järelevalve 

Ametile (transpordivaldkonna rakendusüksusele) projekti rahastustaotluse osana, enne kui rakendusüksus 

teeb struktuurivahenditest toetuse andmiseks rahastusotsuse. Juhul, kui mõne kavas oleva projekti 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3260/2201/5013/93klisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3260/2201/5013/93klisa.pdf
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dokumentatsiooniga on lahendamatuid probleeme, siis kaalutakse prioriteetsuselt järgmisele projektile 

toetuse andmist.   

 

4.  TEEHOIUKAVA KAVANDAMISE JA VAHENDITE JAOTAMISE PÕHIMÕTTED  

Vastavalt Transpordi arengukavale 2014-2020 on teehoiukava koostamisel  lähtutud põhimõttest, et Eesti 

teedevõrk on väljakujunenud ja oma tiheduselt praegustele vajadustele vastav. Väljakutseks on 

olemasoleva võrgu sõidumugavuse parandamine  ja  jätkuv teedevõrgu ohutumaks muutmine   ettenähtud 

eelarvevahendite mahus. Vahendite optimaalse kasutamise eesmärgil tuleb tagada üleriigiline teedevõrgu 
säilimine, luues ohutumad tingimused liiklemiseks nii sõidukitele kui ka jalakäijatele.   

Teehoidu on kavandatud tähtsuse järjekorras - säilitamine, rekonstrueerimine 3, ehitamine 4 ja teedevõrgu 
arendamine.  

  

4.1    TEEHOIUKAVA FINANTSPLAAN  

Teehoiukava finantsplaani ülesehitus järgib teehoiu rahastamise ja kavandamise põhimõtteid.  
Finantsplaani koostamisel on lähtutud riigi eelarvestrateegia 2019-2022 ja 2018. aasta riigieelarve 

seadusega teehoiuks ette nähtud vahenditest.  

Teehoiutööde hinnad ja muud kulud on planeeritud 2018. aasta jooksevhindades, millele on lisatud üldine 

hinnataseme kasv kuni 2,5% aastas.    

Iga järgneva aasta riigieelarve strateegia täpsustamisel muutuvad vastavalt ka teedevõrgu säilitamise ja 

arendamise mahud. Igal aastal riigieelarve koostamise käigus täpsustatakse riigiteede hoiu rahastamist 

rahastamisallikate ja aastate kaupa.  

Riigiteede hoid on jaotatud kolme suuremasse kulugruppi - teedevõrgu säilitamine, arendamine ning 

administreerimine.  Alljärgnevalt on toodud teehoiutööde loetelu, koosseis ning selle vajaduse põhjendus. 

Teehoiutööde rahaline maht on toodud lisas 1. Teehoiukava 2014-2020 finantsplaan.   

  

4.1.1  ¢9959±lwD¦ {&L[L¢!aLb9   

Teedevõrgu säilitamise alajaotusesse kuuluvad alljärgnevad teehoiutööd - teede hooldamine, kruusateede 

remont, kattega teede säilitusremont 5, kattega teede taastusremont, sildade remont 6.   

 

 

                                                           

3 Rekonstrueerimine – remondi liik, mille eesmärgiks on tee muldkeha, katendi või selle osa asendamine koos tee juurde kuuluvate 

rajatiste asendamise või remontimisega ja liiklusohutuse parendamine sh ristmike ümberehitamine jne. Tee rekonstrueerimisel 

otsustab tee omanik liiklusohutuse parendamise vajaduse ja rakendatavad meetmed ning tee juurde kuuluvate rajatiste 

asendamise ja remondi vajaduse.  

4  Ehitamine  - eesmärk on muuta liiklemine ohutumaks, suurendada tee läbilaskevõimet ja seega soodustada transiitliiklust, 

parandada keskkonnaseisundit või soodustada piirkonna arengut. Tee ehitamise tulemus on uus tee, tee klassi muutmine, uus 

ristmik või lisarada.  
5 Kattega teede säilitusremont – remondi liik, mille eesmärgiks on teekatte olemasoleva olukorra säilitamine. Töö tulemusena 

sõidetavus märgatavalt ei parane kuid katte lagunemine (murenemine, augud ja osaliselt praod) on mõneks ajaks peatatud. 

Põhiliseks töömeetodiks on kattega teede osas pindamine. Töö võib sisaldada kraavide puhastamist ja truupide remonti või 

väljavahetamist ning külmakergete likvideerimist.  

6  Sildade remont - sildade, viaduktide ja tunnelite kahjustatud elementide ja konstruktsioonide taastamine, tugevdamine ja 

uuendamine kandevõime säilitamise eesmärgil põhikonstruktsiooni muutmata. Remondi tulemuseks on algse tehnilise seisukorra 

taastamine.  
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4.1.1.1  TEEDE HOOLDAMINE  

Teede hooldamine jaguneb tava- ja perioodiliseks hooldeks. Tavahoole jaguneb omakorda suviseks ning 
talviseks hooldeks. Teede hooldamine ning teede seisundinõuete 7  tagamine on korraldatud 

hooldelepingutega.   

Hooldelepingute  üldpõhimõtted:  

Å Komplekshind tavahooldele seisunditasemete lõikes;  

Å Ühikuhinnad perioodilisele hooldele;  

Å Ühikhindadel põhinev säilitusremont (remonttööd);  

Å Hindasid korrigeeritakse kord aastas  tarbijahinnaindeksi muutusega;   

Å Hooldelepingute pikkused on 3 - 8 aastat. Maanteeamet on võtnud suuna viia lepingud 

alates 2014 aastast viie aasta pikkuseks;  

Å Hooldelepingute tava- ja perioodilise hoolde eesmärk on tagada nõutud seisunditasemed;  

Å Hooldelepingute säilitusremondi (remonttööde) eesmärk on taastada minimaalses mahus 

teede kulumine nii, et tava- ja perioodilise hooldega oleks tagatud teede nõutud 
seisunditasemed.  

  

Tavahoolde koosseis  

Å Talihoole   

Å Sildade, viaduktide ja truupide hooldus  

Å Väiksemahulised katte parandustööd ja defektide remont  

Å Kraavide ja drenaažisüsteemide hooldus  

Å Tee muldkeha hooldus ja parandustööd  

Å Kruusateede hööveldamine ning täiendava kruusa juurdevedu kokkulepitud mahus  

Å Liikluskorraldusvahendite hooldus ja vahetamine  

Å Peenarde täitmine  

Å Niitmine, haljastus ja teemaa koristamine  

Å Hukkunud väikeloomade ja lindude koristamine   

Å Ajutise liikluskorralduse paigaldamine  

Å Maanteede seisukorra kohta teabe kogumine ja edastamine   Jääteede rajamine ja 

hooldus  

  

Perioodilise hoolde kooseis  

Å Ribapindamine  

Å Kruusatee kulumiskihi remontimine  

Å Uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine  

Å Teekatte märgistustööd  

Å Teemaa puhastamine võsast ja puudest  

Å Truubi otste ehitus  

Å Tolmutõrje kruusateedel (lõiguti)  

Å Tööd toimepidevuse plaani rakendumisel jm ettenägemata tööd   

  

  

                                                           

7 Tee seisundinõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.07.2015 määrusega nr 92. Seisundinõuetega 

määratletakse tee seisund, mis võimaldab liiklusseadust järgides ohutult liigelda ning tagab tee kasutajale ohutud 

liiklemistingimused.  
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Lisaks hooldelepingutele sisaldab teede hooldamine kulutusi teede valgustusele ja valgustuse hooldele, tee 

seisukorra andmete kogumisele ja töötlemisele, loendusseadmete, teekaamerate ja ilmajaamade 

hooldusele, maanteeinfo edastamisele, liiklusmärkidele, sh. foorid ja muutuva teabega märgid, teekatte 

markeerimisele, sh. kattehelkurid, karjäärimajandusele, hoolde teostamise järelevalvele jm.   

Hooldekulude prognoosimisel on arvestatud järgmiste asjaoludega:  

1. Iga-aastane lepingute kallinemine hinnaindeksi ja uute lisandunud teelõikude võrra.   

2. Olemasolevad hooldelepingud on sõlmitud erinevatel aegadel ja vastavalt lepingu lõppemisele 

korraldatakse uued hanked.  Kehtivad hooldelepingud lõppevad  2018-2023.  

Hooldekuludele on iga-aastaselt arvestatud reserviks kuni 2% kõigist hooldekuludest. Reserv on vajalik 
ettenägematute kulude ja eriolukordade tarbeks, mida ei ole võimalik hooldelepingute raames teostada. 

Näiteks seoses 2012/2013 aasta maanteede hoiu mõistes väga raske talvega, mis põhjustas paljudel 

teelõikudel külmakerkeid, kasutatakse selliste teelõikude erakorraliseks remondiks reservi vahendeid.  

Seoses talveperioodil libeduse tõttu toimunud õnnetuste arvu suurenemisega on Maanteeamet 
karmistanudhooldenõudeid ning seetõttu on hooldekulu mahtusid vastavalt korrigeeritud.   

  

4.1.1.2  KRUUSATEEDE REMONT  

Kruusateede remondi töömeetodiks on katte kulumiskihi taastamine ehk kruusa peale vedamine, et oleks 

võimalik teostada tee hööveldamist, mis tagab tee sõidetavuse. Tööde käigus korrastatakse 
liikluskorraldusvahendid ja vete ärajuhtimissüsteemid. Teehoiukavas toodud finantsvajaduse maht 

baseerub arvestusel, et kruusatee säilitusremondi intervall on keskmiselt 18 aastat, see on kuni 400 

kilomeetrit aastas.   

Konkreetsete kruusateede objektide valik toimub iga-aastaselt enne eelarvestamise perioodi hiljemalt 

septembris. Vastavalt „Kruusateede remondi objektide valiku juhendile“ (vt Kruusatee objektide valimine ) 

koostatakse üle-eestiline pingerida, millest valitakse rahalistest võimalustest tulenevalt järgmise aasta 

kruusateede remondi lõigud.  

  

4.1.1.3  Y!¢¢9D! ¢9959 {&L[L¢¦{w9ahb¢   

Kattega teede säilitusremont on remondi liik, mille peamised eesmärgid on:  

Å tagada olemasolevate katete säilimine tuginedes pindamiste vahelise perioodi pikkusele ja katte 

seisukorrale kuni tee taastusremondi või rekonstrueerimiseni.  

Å liiklusohutuse parandamine katte haardeteguri suurendamise ja osalise profiili parandamisega 

Põhiliseks säilitusremondi liigiks on pindamine.    

Säilitusremondi tulemusena peatub mõneks ajaks katte  defektide areng (murenemine, augud ja osaliselt 

praod) ning taastatakse katte kulumise tulemusel vähenenud teekatte haardetegur.   

Viimase 10 aastaga on katete remondil saavutatud olukord, kus katete keskmine defektide summa 8  on 

langenud 3,8 %-lt 2002. a 0,4% -ni 2017. aastal. Defektide vähenemine avaldab mõju teekasutajate kulude 

vähenemisele, sõidumugavuse suurenemisele ja liiklusohutusele.  

Arvestades katte defektide arengut, on käesoleva teehoiukava kavandamise aluseks võetud järgmine 

pindamistööde vaheline periood sõltuvalt liiklussagedusest:   

                                                           

8 Defektide summa - defektide mõõtmistulemuste alusel arvutatakse igale 100 m teelõigule defektide (augud, kitsad ja laiad 

pikipraod, kitsad ja laiad vuugipraod, võrkpraod, murenemine ja serva defektid) kogusumma DS, mis näitab protsentuaalselt 

vigastatud katte osa inventeeritud teekatte pinnast antud 100 m lõigul (ühik - %).  

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/Hoole/kruusatee_objektide_valimine_lisa_2_korra_kohane_versioon.doc
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/Hoole/kruusatee_objektide_valimine_lisa_2_korra_kohane_versioon.doc
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Å liiklussagedus kuni 500 autot/ööp  pindamiste vaheline periood 8 aastat  

Å liiklussagedus 501-2000 autot/ööp  pindamiste vaheline periood 7 aastat  

Å liiklussagedus 2001-4000 autot/ööp  pindamiste vaheline periood 6 aastat  

Å liiklussagedus üle 4000 autot/ööp  pindamiste vaheline periood 5 aastat  

Teedel liiklussagedusega üle 3000 autot/ööp ei ole pindamine üldjuhul sobiv töömeetod, kuna sellise 

sageduse puhul ei pea pindamine talvisele naastrehvide toimele vastu.  

Pinnatud kattega teede kogupikkus on hetkel 9 242 km ja see number eriti ei muutu, kuna igal aastal 

ehitatakse vastavalt programmi „Eesti teede tolmuvabaks 2030“ võimalustele kruusteedele uusi 

kergkatteid, mis suurendab pinnatud teede osa. Rekonstrueerimised ning mõned taastusremondid aga 

vähendavad seda numbrit. Lähtudes pinnatavate katete pikkusest, liiklussagedustest ja pindamise 
intervallidest ning arvestades pindamistööde mahajäämust (arvutuslikult ca 530 km, arvestades pindamiste 

vahelist perioodi) on perioodil 2014 -2020 pindamise vajadus aastas 900-1200 km. Lisaks on planeeritud 

vahendid profiili paranduseks  (tasanduskiht ja tasandusfreesimine).  

Konkreetsete pindamisobjektide valik toimub iga-aastaselt pärast teekatte defektide inventuuri. Inventuur 

viiakse läbi kevadel ning augustis-septembris koostatakse järgmise aasta objektide eelnimekiri (vt Kattega 

teede säilitusremondi objektide valiku metoodiline juhend). Jooksva aasta kevadel korrigeeritakse vajadusel 

seda nimekirja pärast talvehooaja lõppu täiendavate suurte defektide ilmnemisel (defektid, mis vajavad 
kohest sekkumist, et suuremat kahju ära hoida).   

  

4.1.1.4  KATTEGA TEEDE TAASTUSREMONT   

Taastusremont on remondi liik, mille eesmärgiks on kattega teede puhul katte ehk tee katendi pealmise kihi 

uuendamine, kas ülekatte või olemasoleva katte freesimise ja uuesti paigaldamise näol.  

Taastusremondi peamiseks põhjuseks on teekattesse tekkinud kulumisroopad. Taastusremondi tulemusel 

paraneb teede sõidetavus ja liiklusohutus. Taastusremonti saab teha juhul, kui tee katend ei ole liiga 

defektne ja kandevõime on piisav. Väikest kandevõime puudujääki (kuni 10%) saab kompenseerida 
ülekattega.  

Taastusremondi vajaduse väljaselgitamisel on lähtutud olemasoleva asfaltbetoonkattega ja 

liiklussagedusega rohkem kui 1500 autot/ööp teede pikkusest 2611 km, olemasolevast seisukorrast 

(teeregistris mõõdetud roopa sügavusest) ning roopa arenemise kiirusest.   

Roopa areng:  

Å liiklussagedus 1500 – 2999 autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 1,3 mm/aastas  

Å liiklussagedus 3000 – 5999 autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 1,8 mm/aastas  

Å liiklussagedus 6000 - 9999 autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 2,0 mm/aastas  

Å liiklussagedus 10 000 ja rohkem autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv                  2,5 

mm/aastas  

Lisaks on juurde arvestatud uute teede, liiklussõlmede ja teede laiendamistelt lisanduvad kilomeetrid ning 
ka vahendid ootamatute kevadiste teedefektide likvideerimiseks. Samuti on taastusremondi meetme alla 

lisatud väiksema liiklussagedusega teede (alla 1500 autot/ööp) katte taastusremont (freesimine+ 
pindamine), kus taastatakse üldjuhul mustkattega väga ebatasaseid teid kohtades, kus ei ole suuri 

kandevõime puudujääke.  

Arvestuslik taastusremondi aastavajadus on 150-200 kilomeetrit.  

Konkreetsete taastusremondiobjektide valik toimub juhendi alusel  (vt Kattega teede taastusremondi 

objektide valiku metoodiline juhend )  

Taastusremondi objektide nimekiri koostatakse 2 aastaks. Nimekirja teise aasta plaan on indikatiivne, mida 
täpsustatakse, arvestades teostatud teekatte seisukorra mõõtmiste tulemusi ja katte remonditöid. Lõpliku 

nimekirja koostamisel täpsustatakse objekti töömeetod ja planeeritav maksumus.    

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_sailitusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_sailitusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_sailitusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_sailitusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_sailitusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_taastusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_taastusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_taastusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_taastusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_taastusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_taastusremondi_objektide_valiku_metoodiline_juhend.pdf
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Taastusremondi objektide nimekiri vaadatakse üle iga-aastaselt.  

  

4.1.1.5  SILDADE REMONT   

Teehoiukavas planeeritud vahendite maht sildade remondiks põhineb sildade seisukorra analüüsil. Eesti 

riigiteedel on  hetkel 1007 silda. Sildade arv on suurenenud peamiselt uute liiklussõlmede rajamisega 

linnade ümber. Uued ja suuremad liiklussõlmede rajatised on suurendanud kogu rajatiste kogupindala, 

millega tõusnud oluliselt rajatiste keskmist seisundiindeksi SI väärtus ja suurenenud  on ka sildade 
kogupindala. Sildade keskmine seisukorra indeks  SI tänaseks saavutatud väärtus 87,2, skaalal 0-100.  

THK perioodil on aasatel 2018-2021 kavandatud sildade remondiks ca 5 mln EUR kuna samal ajal toimuvad 

suuremad ehitustööd riigi põhimaanteedel. Sama suurusjärgus raha kasutamine ei ole aga pikas 

perspektiivis jätkusuutlik ning SI väärtus langeks sellisel juhul 2027 aastaks  81-ni ehk üldine sildade 
seisukord halveneb. Olemasoleva taseme hoidmiseks on kavandatud alates 2022 aastast 8 mln EUR  ja see 

summa peaks püsima aastani 2035.a.   

Veoki massipiirangu muutmisega 52 tonnile tuleb sildade vajaliku kandevõime tagamiseks kogu eluea 

jooksul lisaks investeerida sildade tugevdamisse. Uuringute põhjal  on hetkel Eesti riigiteedel ligi 200 silda, 

mida 52-tonnise kogumassiga sõidukid ületada ei tohi ning seetõttu on sildadele kehtestatud 

massipiirangud.   

Selleks, et tagada sildade vajalik ohutustase teostatakse iga-aastaselt ülevaatusi. Investeerimisotsused 

tehakse BMSi 9 alusel, mille andmeid kogutakse elementide tasemel põhjalikuma ülevaatuse käigus iga 4 

aasta tagant. Lisaks toimub sildade igapäevane ülevaatus rutiinse teehoolde järelevalve käigus, et avastada 
ja remontida väiksemaid defekte.   

Sildade laiendamine toimub juhul, kui lähimas perspektiivis on ette näha ka tee laiendus.    

Vastavalt silla seisukorrale, liiklussagedusele ja  raskeveoki osakaalule on koostatud  remondi ja 

ümberehitust  vajavate sildade nimekiri 4 aastase perspektiiviga. Nimekirja korrigeeritakse, kui  teede 

remondi nimekirja on korrigeeritud või silla seisundindeksis on toimunud eelnevast kiirem langus. Remonti 

ja ümberehitust vajavate sildade nimekiri vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks Maanteeameti 

investeeringute komitees kord aastas sügisel.  

Vastavalt seisukorrale ja liiklussagedusele koostatakse remonti vajavate sildade kohta igal aastal pingerida, 

mis on objektide valiku aluseks.   

Koostöös Keskkonnaministeeriumiga jätkab Maanteeamet sildade all paiknevate paisu- ja tõkestusrajatiste 

ning kalapääsude juriidiliselt mõttelise eraldamisega sillast, mis samuti nõuab finantseerimist.   

   

4.1.1.6  REKONSTRUEERIMINE    

Rekonstrueerimine on remondi liik, mille eesmärgiks on tee kandekonstruktsiooni taastamine või 
ümberehitamine koos tee juurde kuuluvate rajatiste asendamise või remontimisega ja liiklusohutuse 

parendamisega.  

Rekonstrueerimise vajadus tuleneb teekatte mitterahuldavast seisukorrast (ebatasane ja defektne teekate), 

kus on ka kandevõime puudujääk, mille tõttu ei ole võimalik säilitusremondi ja taastusremondiga tee 
seisukorda taastada.  

Rekonstrueerimist vajavate riigiteede lõikude leidmiseks analüüsitakse mõõdetud teekatte seisukorra 
näitajate ning teid iseloomustavate andmete alusel kogu kattega riigiteede võrku, kasutades ühtseid 
põhimõtteid.   

                                                           

9 BMS (Bridge Management System)– sildade remondi- ja korrashoiu planeerimise süsteem.  
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Teekatte seisukorra iseloomustamiseks kasutataks järgmisi näitajaid:  

Å teekatte tasasus, IRI mm/m  

Å defektisumma, DS %  

Å elastsusmoodul, Emod Mpa  

Å roopa sügavus, roobas mm  

Rekonstrueerimisobjektide valikuks on välja töötatud metoodika (vt Kattega teede rekonstrueerimise 

objektide valiku metoodiline juhend), mis koosneb alljärgnevatest etappidest:  

Å Teede lõikudeks jagamine – kõik kattega teed jagatakse lõikudeks vastavalt ette antud 

tingimustele;   

Å Teelõikude PMS analüüsimine vastavalt katte seisukorra analüüsi (PMS programm) 

lähteülesandele;  

Å Teelõikude rekonstrueerimisvajaduse koondindeksi arvutamine;   

Å Rekonstrueerimise kandidaatobjektide valimine ning objektide rekonstrueerimis-vajaduse 

indeksi arvutamine (näitajatena kasutatakse seisukorra indeksit,  esimese aasta tasuvust, katte 

vanust, katendi kandevõime puudujääki, katte laiuse vastavust/ mittevastavust 

liiklussagedusele ja raskeliikluse suurust);   

Å objektide järjestamine rekonstrueerimisvajaduse koondindeksi alusel (suuremast väärtusest 

väiksemani) ning rekonstrueerimise objektide vajadusepõhise pingerea moodustamine.   

Vajaduspõhise pingerea alusel koostatakse objektide rekonstrueerimise põhinimekiri.  

Lisaks põhinimekirjale koostatakse erinimekiri objektidest, kus võrreldavate andmete osas on puudujääke 

(kas mingit seisukorra näitajat  ei ole mõõdetud) või mis ei vasta püstitatud reeglitele (näiteks madal 

liiklussagedus koos suure raskeliikluse osakaaluga), kuid teelõigud vajavad just rekonstrueerimise töid. 
Nendele objektidele koostatakse täiendavad selgitused ja põhjendused.    

Rekonstrueerimisobjektide põhi- ja erinimekirja alusel koostatakse 4 aastane kattega riigiteede 

rekonstrueerimise kava (edaspidi kava). Kava koostatakse kevadel (märts)  tehtava analüüsi alusel. Kava 

vaadatakse läbi ning kiidetakse heaks Maanteeameti investeeringute komitees. Pärast kava heakskiitmist 

alustatakse tehniliste projektide koostamisega esimese ja ka teise aasta objektidele. Projekteerimise 

lähteülesanne koos tulevase objekti kirjelduse, orienteeruvate mahtude ja maksumusega kinnitatakse 

investeeringute komitees. Projekti lõplik maht ja maksumus kinnitatakse pärast projekti valmimist juhul, kui 

projekti maksumus ja maht on optimaalne ja vastab kogu riigiteede võrgu rahastamise võimalustele. Kava 

kolmanda ja neljanda aasta objektid on indikatiivsed ning vajalikud sisendiks säilitusremondi ja 

taastusremondi planeerimisel (kui lähiajal on rekonstrueerimine plaanis, siis ei tehta 1-2 aastaks säilitus- või  

taastusremonti).    

Maanteeameti investeeringute komitee poolt heakskiidetud kava esitatakse kinnitamiseks majandus- ja 

kommunikatsiooniministrile.   

Rekonstrueerimisvajaduse analüüsi teostatakse iga-aastaselt, mille käigus täpsustatakse järgmise 4 aasta 

kava uuendatud andmete alusel.  

Rekonstrueerimisobjektide hankeid alustatakse 6-10 kuud enne ehitushooaja algust juhul, kui  
Maanteeameti investeeringute komitee on kinnitanud objekti lõpliku eelarve.  

Finantsplaani rekonstrueerimise kulurida sisaldab nii kõigi kattega riigiteede rekonstrueerimist (sh lisas 2 

esitatud TEN-T võrgustikku kuuluvate põhimaanteede rekonstrueerimist)  

Kattega riigiteede (va TEN-T) rekonstrueerimise 4 aastase nimekirja kinnitab majandus- ja taristuminister 

oma käskkirjaga.  

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_rekonstrueerimise_objektide_valiku_metoodiline_juhend_2017.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_rekonstrueerimise_objektide_valiku_metoodiline_juhend_2017.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_rekonstrueerimise_objektide_valiku_metoodiline_juhend_2017.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_rekonstrueerimise_objektide_valiku_metoodiline_juhend_2017.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/kattega_teede_rekonstrueerimise_objektide_valiku_metoodiline_juhend_2017.pdf
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4.1.2  ¢9959±lwD¦ !w9b5!aLb9  

Teedevõrgu arendamise alajaotuses kirjeldatakse THKs planeeritud ehitusobjektide teostamiseks vajalikke 

ettevalmistavaid tegevusi, keskkonnamüra kahjuliku mõju leevendamise tegevuskava täitmiseks 

kohustuslikke tegevusi, liiklusohtlike kohtade ümberehituse, "Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030“ 
programmi ning maanteede ehitusobjektide valiku põhimõtteid ning mahtu.   

  

4.1.2.1  PROJEKTIDE ETTEVALMISTAMINE  

Projektide ettevalmistuskulud sisaldavad kulusid tee ehitusprojekti koostamise aluseks oleva planeeringu 

koostamise finantseerimisele, projekteerimistingimuste andmise menetluste korraldamisele, tee 
ehitusprojekti koostamise korraldamisele, tee ehitusprojekti realiseerimiseks vajalike kinnisasjade 

omandamistele või sundvõõrandamistele, kulusid liiklusohutusele avalduva mõju hindamise ning tee 

ehitusprojektide erinevates etappides teostatava liiklusohutuse auditeerimise korraldamisele, tulu-kulu 
analüüside koostamisele, keskkonnamõju hindamisele, ehitusprojekti ekspertiisi teostamisele ja muudele 

ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide realiseerimiseks vajalike toimingute  läbiviimisele.  

THK ning selles esitatud rekonstrueerimis- ja ehitusobjektide ettevalmistamisel ning elluviimisel on 

arvestatud  keskkonnahoiu põhimõtetega  vastavalt kehtivale seadusandlusele.  

  

4.1.2.2  MÜRA KAHJULIKU MÕJU LEEVENDAMISE TEGEVUSKAVA TÄITMINE  

Atmosfääriõhu kaitse seadus (edaspidi AÕKS) § 64-66 sätestab põhimaanteede valdaja kohustused seoses 

välisõhus leviva müraga - müraallika valdaja (sh maantee omanik) koostab ning esitab Terviseametile 

teadmiseks välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava.  

AÕKS § 64 nimetab isikud, kriteeriumid ja tähtajad, kes peavad strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva 

müra vähendamise tegevuskava esitama.  

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava on järjepidevad strateegilise 
planeerimise dokumendid, mida peab AÕKS §66 lg 2 kohaselt läbi vaatama iga viie aasta järel. Kuna 

maanteedel on välisõhus strateegilise mürakaardi tingimuseks liiklussagedus, siis on vaja iga viie aasta järel 

uus välisõhu strateegiline mürakaart ja selle alusel uus müra vähendamise tegevuskava luua.   

Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse piirkonna eri müraallikate tekitatud müratasemete 
üldhinnangute või üldprognoosi andmiseks, millele kantakse müra levikut põhjustavad saasteallikad, 

olemasoleva või prognoositava müra leviku ulatus, elanike ja ehitiste paiknevus, andmed elanike ja ehitiste 

arvu, ehitiste iseärasuse ja muu kohta. Strateegilise mürakaardi alusel peab koostama müra vähendamise 
tegevuskava.   

Müra vähendamise tegevuskavas määratakse müra vähendamise abinõud ja nende rakendamise tähtajad. 
Alates 2018. aastast on välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava investeeringute mahuks THK 

põhiselt ca  0,5 miljoni eurot aastas.  Nende vahendite ulatuses rajatakse müratõkkeid teeehitusobjektidest 

eraldiseisvalt. Asukohtade kokkulangevusel võib tegevuskavas sisalduvate abinõude realiseerimine toimuda 
ka teeprojektide raames.  Müra leevendamisele tehtud investeeringud avaldatakse Maanteeameti 

aastaraamatus.  

Müra, strateegilise mürakaardi, tegevuskava ja teiste müra-alaste uuringute kohta leiab täpsustavat 

informatsiooni Maanteeameti kodulehelt ( https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk ).   

  

4.1.2.3  [LLY[¦{hI¢[LY9 YhI¢!59 «a.9w9IL¢!aLb9    

Maanteeamet täidab riigiteedel ja kohalik omavalitsus kohalikel teedel infrastruktuuri ohutuse pädeva 
asutuse ülesandeid ning korraldab TEN-T teedevõrgu teedel liiklusohutusele avalduva mõju hindamist 

Eestis, liiklusohutuse auditeerimist, tee ohutuse määramist ja tee ohutuse kontrollimist.  

https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk
https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk
https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk
https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk
https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk
https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk
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Riigiteede ohutuse määramist väljaspool TEN-T teedevõrku  teostatakse reeglina sama metoodika alusel, 

eesmärgiga olemasolevad liiklusohtlikud kohad likvideerida. Metoodika põhjal selgitatakse välja kõige 

suurema riskiga lõigud ning ristmikud. Parandusmeetmed kavandatakse nendele lõikudele ja ristmikele, 

millel on kõige suurem potentsiaal tõhusalt vähendada liiklusõnnetusi. Vaadates hetke liiklusohutuse seisu, 

siis tuleb Eesti Liiklusohutusprogrammi ja Euroopa Liidu seatud liiklusohutuse eesmärkide täitmisestki teha 

senisest suuremaid jõupingutusi nende eesmärkide täitmiseks aasta-aastalt liiklusohutusse rohkem 

panustada.   

Konkreetsete objektide määramise aluseks on  majandus- ja taristuministri 30.08.2016 määrus nr 52 „Tee 

ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele“ ning Politsei- ja Piirivalveametilt 

saadud liiklusõnnetuste info. Lisaks võetakse arvesse taristuga seotud spetsialistide hinnanguid ja liiklejatelt 

ja maakondlike liikluskomisjonide poolt tulnud ettepanekuid. Maanteeamet koostab objektide nimekirja, 
mille vaatab üle ja kinnitab Maanteeameti investeeringute komitee   

Nimekirja uuendatakse igal aastal. Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine sisaldab muuhulgas parklate 
ehitust või renoveerimist. Ehitus- või rekonstrueerimisobjekti korral kõrvaldatakse liiklusohtlik koht ning 

ehitatakse või renoveeritakse parkla objekti raames.     

  

4.1.2.4  wLLY[LY  twhDw!aa Ϧ99{¢L ¢995 ¢h[a¦±!.!Y{ !!{¢!Y{ нлолά   

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2011. a korraldusega nr 209 on vastu võetud „Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogramm 2011-2015“, millega on püstitatud eesmärk koostada ja rakendada riiklik programm 

"Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030". Teehoiukava käsitleb programmi täitmist ainult riigiteedel.  

Seisuga 01.01.2018 on riigiteede üldpikkus 16 605 km ja neist on 4725 km, ehk 28,5% katteta teed ehk 

põhiliselt kruusateed.  

Katteta riigiteede liiklussagedused on enamuses alla 200 auto ööpäevas,  mis on arvestuste järgi 

kruusateedele katte ehitamise tasuvuse piiriks kui investeeringu maksumuseks on 100 000 EUR/km. 

Ümardatult pool ehk  54,6% on väga väikese liiklussagedusega, ehk alla 50 auto ööpäevas.   

Aastatel 2013-2018 on 895 km kruusateid saanud tolmuvaba katte.    

Tabel 2 Kruusateede pikkused (km) riigiteedel ja nende muutus   

Liikussagedus, autot/ööpäevas  

 

Suur osa riigiteede nimekirjas olevatest kruusateedest on korralikult välja ehitamata muldkeha ja kraavideta 
ning ei vasta ka praegu kehtivatele normidele ja nõuetele.   

Maanteeamet on:   

Å Tõstnud olemasolevate teede kandevõimet jämedateralise skelettmaterjali lisamisega nõrgema 

kandevõimega kohtades ning taastanud kruusateede pealiskihti lõikudel, kus viimane on põhiliselt 

tolmamise mõjul vähenenud alla kriitilise piiri, tagades tee profileeritavuse.  

Å Puhastanud tee maa-ala võsast ja puudest, vähemalt riigile kuuluva transpordimaa ulatuses, mis on 

vajalik külg- ja pikinähtavuse sh minimaalse liikumisruumi tagamiseks.  
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Å Teostanud elamute läheduses olevatel kruusateede lõikudel perioodiliselt tolmutõrjet Ca Cl2-ga.  

Suurimaks probleemiks kruusateede juures on tolmu mõju keskkonnale ja selle suurus sõltub enim 
elanikkonna paiknemisest ja liiklussagedusest. Kahjuks ei ole meil vastupidiselt põhjanaabritele võimalik 

kasutada materjale, millest saaks ehitada sideainega töötlemata peaaegu tolmuvabu katteid (graniitkillustik 

ja väike kogus savi). Nõuete järgi peab ka Eestis kruusateel kasutatav kruus sisaldama saviosakesi, mis tagab 

tee parema püsivuse kuid tolmamist ei vähenda. Seetõttu on üheks väheseks võimaluseks tolmust 

vabanemiseks kruusateedele kergkatete ehitamine.  

Vahendite planeerimisel katete ehituseks on lähtutud sellest, et olemasolev riigi kruusateede võrk on suures 

osas seisukorras, mis  vajab nii kraavide kaevamist, muldkeha ning kruusast aluse ehitamist. Enamus 
kruusateid, kus muldkehad ja kraavid olid varasemalt korda tehtud, on juba katte alla viidud ja järgi on 

külmakerkeohtlikud või sisuliselt ilma muldkeha ja kraavideta kruusateede teelõigud, mille tõttu on 

kruusateele katete ehitamise hind edaspidi kilomeetri kohta kõrgem. Hetkel on arvestatud kilomeetri 

keskmiseks hinnaks 100 000 eurot/kilomeeter, mis aga raskemates tingimustes võib olla märgatavalt 

suurem.  

Eesmärk on ehitada riigiteedele tolmuvabad katted kõigile suurema kasutusega (liiklussagedus üle 50 

autot/ööp) kruusateedele aastaks 2030, arvestades elanikkonna paiknemist ja tee kasutamise intensiivsust. 

Planeeritud vahendid võimaldavad ehitada kava perioodil kruusteedele katteid  kuni 150 km aastas.  

Raskeliikluse korral (näiteks karjääriveod üle 15 % liiklusest) kruusateedele tolmuvaba katte ehitust ei 
planeerita, kuna siirde- või kergkatend 10  laguneks kiiresti ja püsikatendi (asfaltbetoon)  ehitus oleks, 

arvestades üldist väikest liiklussagedust, liialt kallis.   

Väiksema liiklusega kruusateedel tagatakse tolmuvabad katted vajaduse põhiselt, teostades elamute 

läheduses olevatel teelõikudel perioodiliselt tolmutõrjet CaCl2-ga. Seda meetodit saab kasutada ka 

karjääride väljaveoteedel. Samal ajal tegeleb Maanteeamet teiste võimalike tolmutõrje meetodite või 

vahendite välja selgitamisega ja võimalusel katsetamisega.  

Maanteeamet on välja töötanud Kruusateele katete ehitamise objektide valikumetoodika.  

Objektide määramisel ja järjestamisel arvestatakse liiklussagedust, raskeliiklust, tolmu mõju (teeäärsed 

majapidamised), teede kasutajaid, võrgulist tähtsust, bussiliinide olemasolu, jalgrattatrasse ja tasuvust.   

Objektide nimekiri koostatakse kuni 4 aastaks ning seda korrigeeritakse iga-aastase eelarveprotsessi käigus. 
Üldjuhul eeldab kruusateele katte ehitamine sellele eelnevat suuremamahulist kruusatee remonti. Tuleb 

tööd  planeerida reeglina kahele aastale, et konstruktsioon saaks vajuda ja tekkinud külmakerkelisi kohti 

oleks veel võimalik parandada.  

Nimekiri kruusateedest, kuhu ehitatakse tolmuvabad katted avalikustatakse Maanteeameti kodulehel (vt  
Tolmuvabad katted kruusateedele)  

  

4.1.2.5  EHITAMINE  

Ehitamise eesmärk on muuta liiklemine ohutumaks ning sujuvamaks suurendada tee läbilaskevõimet ja 

seega soodustada transiitliiklust, parandada keskkonnaseisundit või soodustada piirkonna arengut. Tee 

ehitamise tulemus on uus tee, tee klassi muutumine, uus ristmik või lisarada.  

Ehitusobjektide nimekirja koostamisel arvestatakse üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ , transpordi 

arengukava 2014-2020  põhimõtete ja suunitlustega ja Vabariigi Valitsuse otsustega.  

                                                           

10  Siirde- ja kergkatend on  kergemat tüüpi katend - mustkate, kahekordne pindamine või freesipurust või 

stabiliseeritud kate, mis hiljem pinnatakse, mille tulemusel muudetakse tee tolmuvabaks.  

https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
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Nii rahvusvahelise kui Eesti sisese liikluse  seisukohast on eelistatud investeeringud TEN-T võrgustikku 

kuuluvatel suure liiklussagedusega  teedel, eelkõige  Tallinn-Narva, Tallinn–Tartu–Võru-Luhamaa, 

TallinnPärnu-Ikla maanteedel ning Tallinna ringteel.   

2016. aastal on valitsus on otsustanud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Mäo teelõigu 

neljarajaliseks ehitamise ning 2017. aastal  on neljarealiseks otsustatud ehitada ka Pärnu-Uulu, Pärnu-Sauga 

ja Aaspere –Haljala teelõigud.    

Objektide valikul lähtutakse maantee liiklussagedusest (sh koormussagedusest), teekatte seisundist, 

liiklusohutuse tasemest, samuti mõjust maakasutusele ja keskkonnale (sh mõjud piirkonna elanikele ja 
ettevõtlusele).   

Valiku kriteerium on sotsiaal-majanduslik tasuvus ja poliitilised otsused piirkondade eelisarendamise kohta.  

Tasuvuse seisukohalt määravaimaks teguriks on teekasutajate ajasääst ja sõidukikulude kokkuhoid, mis 

tekib tee ja ristmike ümberehitamisega ja kohandamisega liikluse vajadusega. Samuti arvestatakse 

liiklusõnnetuste arvu ning keskkonnamõjude (müra, õhusaaste) vähenemisega tingitud  kulude 

vähenemisega   

Projektide ettevalmistuses arvestatakse Eestiga sarnases kliimatingimustes teiste Euroopa Liidu riikide 

(Soome, Rootsi jt) parimate praktikate ja kogemusega tehnoloogiate ja materjalide osas.   

Finantsplaanis on ehituse real kajastatud Lisa 3 TEN-T võrgustikku kuuluvate põhimaanteede ehitusobjektid 

ja aastamahud.  

  

4.1.3  ADMINISTREERIMINE  

Administreerimiskulud sisaldavad Maanteeameti tegevuskulusid, sh liiklusregistritoimingud, hoonete 
ülalpidamine, sideteenused, juriidilised teenused, kulud audititele, liikmemaksud, infotehnoloogiakulud 

jne.   

Administreerimiskulud sisaldavad ka nii teehoiu kui liikluskorraldusega kaudselt  seotud investeeringuid -  

sh investeeringud infotehnoloogiale, kiiruskaameratele,  hoonetele, sõidukitele.  

Maanteeamet, lisaks liiklusohutuse, teehoiu ja liikluse korraldamisele riigiteedel, koordineerib ja korraldab 

muuhulgas ühistransporti, liiklusregistri, teeregistri ja maanteemuuseumi tegevust ning riikliku järelevalvet 
ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle.  

2016-2019 aastal teostatakse teeregistri andmete ulatuslik ajakohastamine, kuna kohalike teede osas on 
andmed olulises osas ebaõiged või puudulikud.  

Seisuga 01.01.2018 töötab Maanteeameti koosseisus 510 töötajat, neist ametnikke on 264.   

  

5.  RIIGITEEDE TEEHOIU KAVANDAMINE 2023-2027  

Maanteeamet jätkab riigi maanteevõrgu ajakohastamist. Teedeehituse taset tõstetakse kvaliteetsema 
planeerimise ja hankekorraldusega ning tõhusama omanikujärelevalvega. Alates 2016 aastast on THKs välja 

toodud ka pikemaajalisem teehoiu rahastamise planeerimine. Pikaajaline planeerimine võimaldab riigi 
eelarvestrateegia väljatöötamisel teehoiu vahendite täpsemat kavandamist, samuti Maanteeameti 

tegevuste läbiviimiseks  projektide ettevalmistamisel.  

Lähtuvalt  teedevõrgu nõuetekohase hooldamise ja ülalpidamise vajadusest, Liiklusohutuse programmist 
aastateks 2016-2025 ja EL õigusaktist11 on antud THK lisas 4 kavandatud perioodi 2023-2027 riigiteede 
rahastamise mahu vajadus ja võimalik jaotus.   

                                                           

11 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1315/2013  üle-euroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate 

liidu suuniste kohta.  
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Teedevõrgu säilitamise rahavajaduse suurus on saadud ASi Teede Tehnokeskus poolt läbi viidud analüüsi 

alusel, kus leiti, et optimaalse teedevõrgu säilitamise (säilitusremont, taastusremont ja rekonstrueerimine) 

rahaline vajadus on 128 miljonit eurot aastas. Seni on teedevõrgu säilitusmeetmete koondmaht jäänud 

1020% alla soovitu, mida on vähesel määral kompenseerinud ehitusmeede.   

Alates aastast 2023 kavandatakse säilitusmeetmeid optimaalsel tasemel ning vastav rahastus kasvab 

igaaastaselt Euroopa keskpanga inflatsioonieesmärgi võrra. Senise rahastuse juures on teedevõrgu 
remondivõlga suudetud hoida analüüsis tuvastatud tasemel ehk 840 miljoni euro juures. Planeeritud 

säilitusmeetmete koondmahu juures kavandatakse alates 2023 aastast remondivõla mõningast 

vähenemist.   

Teedevõrgu arendamise kavandamisel on lähtutud eelkõige jätkusuutliku arendamise põhimõtetest, et 

saavutada suurem keskkonnasääst, parandada liiklusohutust, maapiirkondade elanike elukvaliteeti ning 
ettevõtlustingimusi.   Liiklusohutusprogrammi tulemuseesmärgid eeldavad planeeritust suuremas mahus 

tegevusi liiklusohtlike kohtade likvideerimiseks, samuti tuleb täiendavaid vahendeid kaasata TEN-T 
võrgustikku kuuluvate põhimaanteede mitmerealiseks ehitamiseks tulenevalt  nii  EL-i määruse nr 

1315/2013 suunistest TEN-T teedevõrgul liiklejatele võimalikult ühetaoliste kvaliteedi- ja ohutustingimuste 

loomiseks, kui ka Eesti regioonide tõmbekeskuste vahel kiiremate ja ohutumate  ühenduste tagamiseks.   

Tegelikud teehoiu rahastamise mahud aastate kaupa nähakse ette riigi eelarvestrateegias sõltuvalt  

majandusprognoosi tulemustest ning eesmärgiks seatud eelarvepositsiooni piires.   

  

6.  KOKKUVÕTE  

Teehoiukavas ja selle lisades antakse ülevaade tegevustest, mida teostatakse Eesti riigiteedel aastatel 
20182022 ning indikatiivsest rahastamise vajadusest aastatel 2023-2027  

Riigiteede hoid on jaotatud kolme suuremasse kulugruppi - teedevõrgu säilitamine, arendamine ning 

administreerimine.  Teehoiutööde rahaline maht on toodud lisas 1. Teehoiukava finantsplaan. Lisades 2 ja 

3 esitatud nimekirjad sisaldavad TEN-T võrgustikku kuuluvate põhimaanteede ehitus- ja 
rekonstrueerimisobjekte, nende teostamise aastaid ning maksumusi aastate lõikes kokku. Teehoiutööde 

hinnad ja muud kulud on planeeritud 2018. aasta jooksevhindades, millele on lisatud üldine hinnataseme 

kasv kuni 2,5% aastas.    

Riigieelarve strateegia või perioodi välisvahendite kogusumma täpsustamisel muutuvad vastavalt ka 

teedevõrgu säilitamise ja arendamise mahud. Igal aastal riigieelarve koostamise käigus täpsustatakse 
riigiteede hoiu rahastamist rahastamisallikate ja aastate kaupa.  

Teehoiukava raames Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud TEN-T võrgustikku kuuluvate põhimaanteede 

ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide nimekirjast on võimalik esitada objekte või objektigruppe (projekte) 

rahastamiseks EL perioodi 2014-2020 üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamise meetmest.  

Juhul, kui pärast teehoiukava kinnitamist muudetakse teehoiu korraldamise või rahastamise põhimõtteid ja 

mahtu, vaadatakse üle ja  korrigeeritakse ka käesolevat kava.  

  

  

  



 

LISAD   

LISA 1 TEEHOIUKAVA 2018-2022 FINANTSPLAAN  

 

           tuh EUR  

VAHENDID RIIGITEEDE HOIUKS  2018  2019  2020  2021  2022  

Riigitulu*  242 784  253 259  249 260  209 260  209 260  

ÜF 2014-2020 ja ÜF tulemusreservi vahendid*  45 821  46 750  65 610  50 000  10 000  

Riigiteede hoiuks  KOKKU  288 605  300 009  314 870  259 260  219 260  

          

TEEHOIUKULUD  2018  2019  2020  2021  2022  

Teede hooldamise kulud  44 491  43 500  45 500  47 000  48 500  

Kruusateede remont | kuni 400 km aastas  8 524  8 277  8 560  8 741  8 926  

Kattega teede säilitusremont 900-1200 km aastas  20 000  19 513  19 038  21 469  21 908  

Kattega teede taastusremont |150-200 km aastas  23 575  20 164  22 768  25 264  25 769  

Sildade taastusremont |kuni 30 silda aastas  5 074  5 065  5 037  5 033  8 039  

Rekonstrueerimine  57 786  46 830  47 460  32 741  49 917  

Teedevõrgu säilitamine KOKKU  159 451  143 349  148 364  140 248  163 059  

Projektide ettevalmistamine  5 900  6 612  6 402  5 640  3 994  

Müratõkete paigaldamine  500  500  500  510  520  

Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine  6 000  6 000  6 000  6 180  6 364  

Programm "Kruusateed tolmuvabaks" riigiteedel | 

2014-2015 kuni 50 km, 2016-2017  kuni 100 km,  

alates 2018 kuni 150 km aastas  6 000  7 500  5 500  5 700  5 904  

Ehitamine  83 549  108 344  119 750  72 100  10 000  

Teedevõrgu arendamine KOKKU  101 949  128 956  138 152  90 131  26 782  

Administreerimiskulud (sh muud investeeringud,  

tegevuskulud, liiklusregistri toimingud)  27 205  27 704  28 354  28 882  29 419  

Administreerimine KOKKU  27 205  27 704  28 354  28 882  29 419  

TEEHOIUKULUD   KOKKU  288 605  300 009  314 870  259 260  219 260  

* Teehoiu rahastamine vastavalt 2018. aasta riigieelarve seadusele ja Riigi eelarvestrateegiale 2019-2022. 
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      LISA 2.    RIIGITEEDE TEN-T VÕRGUSTIKKU KUULUVATE PÕHIMAANTEEDE 

REKONSTRUEERIMISOBJEKTID 2018-2022  

  

  

4ÅÅ ÊÁ ÔÅÅÌėÉÇÕ ÎÉÍÅÔÕÓ  

   
 Objekti  

aadress  
(indikatiivne)  

 

2018  2019  2020  2021  2022  
algus 

km  

ÌėÐÐ  

km  

NR 2 (E263) TALLINN - TARTU - VÕRU - 

LUHAMAA  

                        

Jüri-Vaida        *  *     12,6  20,9  8,3  

NR 7 RIIA-PIHKVA                          

Tsiiruli-Missoküla  *              195,6  209,2  13,6  

Missoküla-Hindsa     *           209,2  216,9  7,7  

NR 10 RISTI - VIRTSU - KUIVASTU - 

KURESSAARE  

                        

Tuudi-Ridase     *           50,1  56,5  6,3  

NR 11 (E265) TALLINNA RINGTEE                          

KOKKU rekonstrueerimine:  4 450  7 500  7 400  6 200  0        35,989  
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LISA 3. RIIGITEEDE TEN-T VÕRGUSTIKKU KUULUVATE PÕHIMAANTEEDE EHITUSOBJEKTID 2018-2022  
 

Tee  ja teelõigu nimetus 

 

Lühikirjeldus 

Objekti 

indikatiivne 

aadress 
 

Liiklussagedus 

2017* 
2018 2019 2020 2021 2022 algus 

km 

lõpp 

km 

NR 1 (E20) TALLINN - NARVA           

Väo sõlm  * *   Eritasandiline ristmik    9 10,2 1,2 30429 

Aaspere-Haljala 2+2    * *   2+2 vahelõigu ehitus Aaspere-Haljala vahel, liiklusohutuse 

parandamine 50%, projektkiirus 120 km/h    

75,8 87,4 11,6 6350 

Sillamäe raudtee eritasandiline 

ristumine 2.  

etapp 

  *   Kahetasandiline ristumine Pavlovi tn ning Sillamäe-

Viivikonna mnt-ga      

184,7 187,5 2,8 8078 

NR 2 (E263) TALLINN - TARTU - VÕRU - 

LUHAMAA 

          

Kose-Ardu-Võõbu-Mäo * * * * * uus 2+2 maantee, ehituslõigu pikkus 40 km (kilometraaž 

mööda vana teed 45 km) 

40 85 45 8788...8808 

Variku viadukt - Raja tn (Riia ring)   * *  Liiklusohutuse ja liiklussujuvuse parandamine. Tartu 

läänepoolse ümbersõidu II ehitusala eritasandilised 

ristmikud,  

kiirus 70 km/h  

184,1 185,9 1,8 16700 

Pikknurme-Puurmani * *    2+1 (100 km/h) 142 147 5 7326 

Annikvere-Neanurme *     2+1 (100 km/h) 131 135,1 4,1 7326 

Valmaotsa -Kärevere *     2+1 (100 km/h) 160,7 168,1 7,4 7527 

NR 4 (E67) TALLINN - PÄRNU - IKLA           

Tallinna piir - Topi sõlm * *    Liiklusohutuse ja liikluse sujuvuse parendamine 13 16 3 31616...30027 



 

Kernu ümbersõit * *    Teemaplaneeringu kohane uus tee (2+1 ristlõige) 37 42 5 8396...8209 

Are möödasõit - Nurme **   * *  Liiklusohutuse ja sujuvuse parandamine 109 120,6 11,6 8626...10179 

Pärnu-Sauga   * *  Pärnu-Sauga 2+2 lõigu ehitus, liiklusohutuse ja sujuvuse 

parandamine 

122,6 125,2 2,6 12761 

Pärnu - Uulu   * *  Pärnu-Uulu 2+2 tee ehitus, liiklusohutuse ja sujuvuse 

parandamine 

133,6 141,5 7,9 10450 

NR 5 PÄRNU - RAKVERE - SÕMERU           

Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügoni 

ühendustee ja riigitee 5 eritasandiline 

ristumine 

 *    Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügoni ühendustee ja 

riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru eritasandiline 

ristumine 

141,4 142 0,6 2151 

NR 11 (E265) TALLINNA RINGTEE           

Veneküla LS *     Veneküla liiklussõlm 0 3 3 12025 

Karla LS * *    Karla liiklussõlm 6 9,7 3,7 14155 

Luige-Juuliku  * *    2+2 teelõigu ehitus Luige ja Juuliku sõlmede vahele   20 24,1 4,1 10319 

Kanama - Keila  * *   2+2 teelõik Kanama ristmikust kuni Välja tee ristmikuni. 

Valingu viadukt 

30,1 34,5 4,4 11030...10060 

LISAKS           

Saue - Topi sõlm ühendustee   *    Saue linn - Topi sõlm ühendustee koos Vääna jõe sillaga     3  

T11390 Tallinn-Rannamõisa-

Kloogaranna   

 *    2+2 tee ehitus linna piirist kuni Tiskre ristmikuni km 2,6-4,1 

ühendus linna 2+2 lõiguga    

2,6 4,1 1,5 
15452 

KOKKU ehitamine: 83 549 108 344 119 750 72 000 10 000      

* Märkus: Veerus „Liiklussagedus 2017“ toodud numbrid näitavad objekti koosseisu kuuluvate teelõikude aasta keskmist liiklussagedust - autot/ööpäevas   

** Teelõigu ristlõike otsus tehakse 2019. aastal RES 2020-2023 läbirääkimiste raames.   



 

  

LISA 4.  RIIGITEEDE INDIKATIIVNE RAHASTAMISE VAJADUS JA KULUDE JAOTUS AASTATEL 2023-2027 

           tuh EUR  

   2023  2024  2025  2026  2027  

Rahastamise vajadus riigiteede hoiuks KOKKU  327 402  333 518  340 636  343 857  349 180  

           

TEEHOIUKULUD  2023  2024  2025  2026  2027  

Teede hooldamise kulud  50 000  51 500  53 000  54 500  56 000  

Kruusateede remont  9 115  9 307  9 503  9 703  9 907  

Kattega teede säilitusremont   22 356  22 813  23 279  23 755  24 240  

Kattega teede taastusremont  26 234  26 787  27 281  27 814  28 387  

Sildade taastusremont  8 200  8 364  8 531  8 702  8 876  

Rekonstrueerimine  61 115  62 337  63 584  64 856  66 153  

Teedevõrgu säilitamine KOKKU  177 019  181 108  185 178  189 330  193 562  

Projektide ettevalmistamine  5 271  5 377  5 484  5 594  5 706  

Müratõkete paigaldamine  531  541  552  563  575  

Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine  9 551  9 742  9 937  10 135  10 338  

Programm "Kruusateed tolmuvabaks" riigiteedel  6 022  6 143  6 265  6 391  6 518  

Ehitamine  99 000  100 000  102 000  100 000  100 000  

Teedevõrgu arendamine KOKKU  120 375  121 803  124 239  122 683  123 137  

Administreerimiskulud (sh muud investeeringud,  

tegevuskulud, liiklusregistri toimingud)  30 008  30 608  31 220  31 844  32 481  

Administreerimine KOKKU  30 008  30 608  31 220  31 844  32 481  

TEEHOIUKULUD   KOKKU  327 402  333 518  340 636  343 857  349 180  

      

         


